

Transformación comercial y automatización inteligente para Filtec

Integración de CRM, WhatsApp, inteligencia artificial, datos y analítica para construir un proceso comercial más conectado, medible y escalable.

PREPARADO PARA

Filtec — Purificadores de agua

ELABORADO POR

Gary Morales · Growth Marketing & IA aplicada a negocios

PLAZO DE IMPLEMENTACIÓN

8 semanas

VALIDEZ

30 días

01 · EL RETO

Activos digitales que hoy trabajan por separado

Filtec ya cuenta con herramientas y canales digitales que generan información comercial a diario. El siguiente paso es conectar esos activos dentro de un mismo ecosistema para reducir procesos manuales, mejorar el seguimiento de oportunidades y convertir los datos disponibles en información útil para la toma de decisiones.

Diagnóstico preliminar

Observaciones obtenidas del análisis externo del sitio y los canales públicos, sin acceso a los sistemas. Se validan durante la primera semana de implementación.

● ACTIVO DISPONIBLE

Ecosistema Zoho ya operativo

El sitio opera con Zoho SalesIQ y el conector de Zoho CRM instalados. La plataforma ya está contratada y en uso: el proyecto parte de una base existente, no de una implementación desde cero.

● PROCESO MANUAL

Canal de WhatsApp sin integración

La atención se gestiona mediante la aplicación de WhatsApp Business. El canal opera, pero sin integración con el CRM: las interacciones no quedan asociadas a registros comerciales ni disponibles para seguimiento, análisis o continuidad entre asesores.

● TRAZABILIDAD LIMITADA

Sin evidencia de píxel de Meta

El análisis del sitio no detecta el píxel de Meta ni un contenedor de etiquetas. De confirmarse, la inversión publicitaria opera sin retorno de información hacia la plataforma, lo que limita la optimización de campañas y la medición de resultados.

● SIN ANALÍTICA

Comercio electrónico sin medición consolidada

La tienda en línea opera con catálogo y carrito, incluyendo la línea de cartuchos de reemplazo, de naturaleza recurrente. No existe una vista consolidada que relacione campañas, gestión comercial y facturación.

02 · LA SOLUCIÓN

Ecosistema comercial integrado

La solución conecta los principales puntos del proceso comercial para reducir la intervención manual, mejorar la velocidad de respuesta y generar trazabilidad desde la captación hasta el cierre.



WhatsApp Business Platform + CRM

Integración del canal de WhatsApp con Zoho CRM para centralizar conversaciones, asociar interacciones con registros comerciales y habilitar automatizaciones de seguimiento.

Inteligencia artificial aplicada al proceso comercial

Implementación de funcionalidades de IA utilizando la cuenta de Claude proporcionada por Filtec, orientadas a clasificación, análisis, asistencia y automatización de tareas dentro del flujo comercial.

Integración de Conversion API

Implementación de la conexión necesaria para transmitir eventos de conversión desde los sistemas de Filtec hacia las plataformas publicitarias, mejorando la trazabilidad de las acciones comerciales y la calidad de la información utilizada para la optimización de campañas.

Integración con infraestructura existente

Integración con la infraestructura Supabase actualmente utilizada por Filtec, aprovechando los recursos existentes para almacenamiento, procesamiento e intercambio de información dentro de la solución.

Automatización del seguimiento comercial

Reglas de asignación, escalamiento y recordatorio que operan sobre el CRM, reduciendo la dependencia de tareas manuales en la gestión de oportunidades.

Analítica y tableros de control

Consolidación de la información comercial y publicitaria en tableros de actualización automática, con indicadores de gestión para el equipo comercial y para la dirección.

Resultados operativos esperados

- ✓ **Trazabilidad del proceso comercial** desde la captación hasta el registro del cierre, con cada interacción asociada a su oportunidad.
- ✓ **Reducción de tiempos de primera respuesta**, incluyendo la atención fuera del horario laboral mediante funcionalidades de IA.
- ✓ **Continuidad de la información comercial** dentro de los sistemas de la empresa, independiente del dispositivo o del asesor que atienda.
- ✓ **Optimización publicitaria basada en eventos reales del negocio** y no únicamente en interacciones iniciales.
- ✓ **Capacidad de reactivación de la base de clientes**, en particular para la línea de cartuchos de reemplazo, de consumo recurrente.
- ✓ **Indicadores de gestión actualizados de forma automática** para la dirección y el equipo comercial, sin elaboración manual de reportes.

03 · PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Fases, entregables y resultados

Cada fase concluye en entregables verificables y puede contratarse de forma independiente.

El proyecto no contempla la adquisición ni la reimplementación de plataformas. Zoho y Supabase ya están contratados por Filtec y permanecen bajo su propiedad. La inversión corresponde al trabajo de arquitectura, configuración, integración, automatización, pruebas y puesta en producción necesario para que WhatsApp, Zoho, Meta, la inteligencia artificial y los datos operen como un solo sistema.

FASE A · SEMANAS 1 A 4

\$2.900

Integración y automatización comercial

Objetivo: conectar los principales canales y sistemas comerciales de Filtec para establecer una base automatizada y trazable.

DIAGNÓSTICO Y ARQUITECTURA

- Auditoría de la instancia actual de Zoho CRM: plan contratado, módulos en uso, campos, etapas y usuarios
- Auditoría del Business Manager: cuentas publicitarias, activos, verificación de dominio e histórico de campañas
- Levantamiento del proceso comercial actual y diseño del flujo objetivo: captación, asignación, cotización y cierre
- Definición de las etapas del embudo y de los eventos de negocio a medir: contacto, calificación, cotización, venta y recompra

WHATSAPP BUSINESS PLATFORM

- Definición de la estrategia del número: migración del actual o habilitación de uno nuevo, con validación previa de condiciones
- Verificación del negocio en Meta y habilitación del número en WhatsApp Business Platform
- Integración del canal con Zoho CRM: creación y actualización automática de registros, con historial asociado a cada contacto
- Configuración de bandeja compartida, usuarios y reglas de asignación de conversaciones
- Reglas de escalamiento por horario, zona de cobertura o línea de producto
- Diseño de entre 5 y 8 plantillas de mensaje y acompañamiento durante su aprobación en Meta
- Configuración de campos y etiquetas que habilitan la trazabilidad de cada oportunidad hasta el cierre

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y AUTOMATIZACIONES

- Implementación de las funcionalidades de IA sobre la infraestructura Supabase existente, integradas con Zoho y WhatsApp

- Construcción de la base de conocimiento: catálogo de purificadores, cartuchos, precios, coberturas y garantías
- Atención automatizada de primera línea, sujeta a la disponibilidad de las plataformas y servicios de terceros, con derivación al asesor ante intención de compra
- Definición de restricciones operativas de la IA: condiciones comerciales, plazos y descuentos que no puede comprometer
- Generación automática del resumen de cada conversación dentro del registro del contacto
- Clasificación y scoring automático de oportunidades según el contenido de la interacción
- Automatizaciones de seguimiento y alertas por oportunidad sin gestión o conversación sin respuesta
- Pruebas funcionales con un asesor y puesta en producción para el equipo

Resultado esperado: un flujo comercial conectado, con menor dependencia de tareas manuales y capacidad para centralizar y automatizar las interacciones con clientes.

FASE B · SEMANAS 4 A 6

\$1.300

Medición, trazabilidad publicitaria y campañas

Objetivo: establecer la infraestructura de medición que permite a las plataformas publicitarias optimizar sobre eventos reales del negocio, y estructurar las campañas sobre esa base.

INFRAESTRUCTURA DE MEDICIÓN

- Implementación o corrección del píxel de Meta en el sitio y verificación del dominio
- Configuración de eventos del comercio electrónico: visualización de producto, adición al carrito, inicio de compra y compra con valor asociado
- Implementación de Conversion API desde servidor, con deduplicación respecto de los eventos del píxel
- Transmisión de eventos de negocio desde el CRM: cotización emitida y venta registrada
- Captura y persistencia de los identificadores de campaña en cada oportunidad, condición necesaria para la atribución del canal de WhatsApp
- Configuración y validación de conversiones personalizadas en el administrador de eventos
- Verificación de la calidad de coincidencia de eventos, con objetivo igual o superior a 6.0

ESTRUCTURA DE CAMPAÑAS

- Arquitectura de campañas: captación por mensajería, comercio electrónico y retargeting

- Segmentación geográfica alineada a la cobertura real de instalación y servicio
- Públicos personalizados a partir de la base de clientes del CRM y públicos similares
- Campaña automatizada de recompra dirigida a la línea de cartuchos de reemplazo
- Definición de seis ángulos de comunicación con sus textos publicitarios
- Briefing de producción para el equipo de diseño de Filtec, con la especificación de cada pieza
- Plan de medición y rutina de optimización semanal

Resultado esperado: campañas que optimizan sobre eventos de negocio verificables, con información atribuible por campaña, canal y línea de producto.

FASE C · SEMANAS 6 A 8

\$1.900

Analítica, tableros y puesta en producción

Objetivo: consolidar la información del ecosistema en indicadores de gestión actualizados de forma automática para el equipo comercial y la dirección.

TABLERO DE GESTIÓN COMERCIAL

- Oportunidades recibidas, gestionadas y perdidas por asesor
- Tiempo de primera respuesta y tiempo promedio de gestión
- Conversaciones sin seguimiento y oportunidades sin actividad reciente
- Cotizaciones emitidas, cerradas y monto asociado por asesor
- Indicadores de cumplimiento frente a la meta del período

TABLERO DE INVERSIÓN PUBLICITARIA

- Inversión, alcance, CPM, CTR y costo por conversación iniciada
- Costo por cotización y costo por venta registrada, mediante el cruce de plataformas publicitarias y CRM
- Retorno de la inversión publicitaria por campaña y por línea de producto
- Comparativos entre períodos y alertas por desviación de indicadores

INFRAESTRUCTURA, CAPACITACIÓN Y ENTREGA

- Modelo de datos y procesos programados sobre la cuenta de Supabase existente, con ciclos de actualización de entre 15 y 60 minutos según la fuente de datos
- Control de acceso individual por usuario, con visibilidad diferenciada entre asesores y dirección

- Capacitación al equipo comercial y a la dirección
- Documentación técnica y manual de operación
- Período de acompañamiento incluido de 30 días, posterior a la entrega integral

Resultado esperado: indicadores de gestión actualizados de forma automática, que sustituyen la elaboración manual de reportes y sostienen la toma de decisiones comerciales y publicitarias.

Sobre los ciclos de actualización. Los tableros y las automatizaciones funcionan mediante ejecución automatizada, sujetos a la disponibilidad de las plataformas y servicios de terceros, con ciclos de actualización de entre 15 y 60 minutos según la fuente de datos. La información publicitaria conserva la latencia propia de las plataformas de origen, que consolidan las conversiones atribuidas dentro de las 24 a 48 horas posteriores.

04 · VALIDACIÓN TÉCNICA

Integración con el sistema contable

Imperium no publica una vía de integración documentada. La revisión de su documentación pública no identifica API, webhooks ni mecanismos de exportación automatizada. En consecuencia, el evento de facturación emitida es el único componente del proyecto cuya automatización no puede garantizarse por anticipado. Los tableros operan igualmente sobre las cotizaciones y cierres registrados en el CRM, y la incorporación de la facturación real se resuelve mediante la siguiente gestión, incluida dentro del alcance de diagnóstico de la implementación:

Solicitud formal de acceso a Imperium

Requerimiento de acceso de lectura a los datos de facturación. Diversos sistemas locales lo habilitan a solicitud del cliente aunque no lo difundan públicamente. Constituye la primera gestión de la semana 1 y forma parte del diagnóstico inicial. En caso de respuesta negativa, las alternativas técnicas se evalúan y se presentan antes de ejecutar cualquier desarrollo.

Recursos e información a cargo de Filtec

La habilitación oportuna de estos recursos determina el inicio efectivo del cronograma de implementación.

ACCESOS A PLATAFORMAS

- WordPress del sitio, con perfil de administrador
- Meta Business Manager, con perfil de administrador
- Zoho CRM y SalesIQ, con perfil de administrador
- Sistema contable Imperium, con perfil de consulta
- Acceso a la cuenta de Supabase existente
- Acceso a la cuenta de Claude proporcionada por Filtec para las funcionalidades de IA

CANAL DE WHATSAPP

- Definición sobre el número: migración del actual o habilitación de uno nuevo
- En caso de habilitar un número nuevo: la línea telefónica es contratada por Filtec a nombre de la empresa, activa y sin registro previo en ninguna cuenta de WhatsApp
- Disponibilidad de una persona con acceso al número durante el proceso de habilitación, para la recepción del código de verificación
- Documentación societaria para la verificación del negocio en Meta

INFORMACIÓN Y EQUIPO

- Catálogo vigente con precios, coberturas de instalación y condiciones de garantía
- Consultas frecuentes de clientes y los criterios de respuesta actuales del equipo
- Material gráfico y audiovisual para las campañas, producido por Filtec sobre el briefing entregado
- Designación de una contraparte con capacidad de resolución y aprobación de entregables
- Disponibilidad del equipo comercial para la sesión de capacitación

Consideración sobre la migración del número. La migración del número a la plataforma profesional de WhatsApp Business debe definirse antes del inicio, dado que puede modificar la forma en que el equipo utiliza actualmente ese número y el historial que resulta posible conservar. La configuración y las condiciones aplicables al número vigente se validan previamente, y sobre esa validación se define si corresponde migrar el número existente o habilitar uno nuevo.

Marco de la implementación

Cuentas y servicios de terceros

Las cuentas, licencias, suscripciones y consumos de servicios de terceros requeridos para la solución son proporcionados y contratados directamente por Filtec. La implementación se realiza sobre las cuentas propiedad del cliente, incluyendo Zoho CRM, Supabase, Claude y las plataformas necesarias para la operación del proyecto. Los costos derivados del consumo de APIs, mensajería, servicios de inteligencia artificial, plataformas publicitarias u otros servicios de terceros no forman parte de los honorarios de implementación, salvo indicación expresa en contrario. Los cambios de política, límites, precios o interrupciones de servicio de dichas plataformas se encuentran fuera del control del proveedor.

Propiedad y acceso

Las cuentas, datos, credenciales, configuraciones y recursos de infraestructura utilizados para la implementación permanecen bajo propiedad y control de Filtec. La implementación se realiza sobre los recursos proporcionados por el cliente, de modo que la solución pueda continuar operando de forma independiente del proveedor una vez finalizado el proyecto.

Fuera de alcance

Los requerimientos adicionales que no formen parte del alcance definido en esta propuesta se evalúan y cotizan de manera independiente antes de su implementación. Se consideran fuera de alcance, entre otros:

Nuevas integraciones

Nuevos módulos

Desarrollo de aplicaciones

Cambios estructurales mayores en Zoho

Automatizaciones no contempladas

Funcionalidades adicionales de IA

Nuevas fuentes de datos

Diseño gráfico y producción audiovisual

Rediseño del sitio web

Gestión de contenido orgánico

Operación de la atención al cliente

Adquisición o reimplementación de Zoho o Supabase

Costos de plataformas a cargo de Filtec

Valores referenciales, contratados y administrados directamente por el cliente.

PLATAFORMA	FUNCIÓN DENTRO DE LA SOLUCIÓN	REFERENCIA MENSUAL
Meta — mensajes de plantilla	Comunicaciones iniciadas por la empresa: seguimientos, recordatorios de mantenimiento y campañas. Las conversaciones de servicio iniciadas por el cliente no generan costo.	Según volumen
Inteligencia artificial (Anthropic)	Procesamiento de las funcionalidades de IA. Facturación por consumo sobre la cuenta del cliente.	\$20 – \$60
Supabase	Almacenamiento y procesos programados de la solución analítica.	Ya contratado
Zoho	Licenciamiento del CRM en operación.	Ya contratado
Inversión publicitaria en Meta	Presupuesto de medios, pagado directamente a la plataforma.	Definido por Filtec

Precisión técnica sobre el consumo de inteligencia artificial. Las suscripciones de uso personal de asistentes de IA no habilitan la operación automatizada de un canal de atención. Dicha operación requiere credenciales de desarrollador con facturación por consumo, correspondientes al valor referenciado en el cuadro anterior.

07 · INVERSIÓN

Inversión del proyecto

Cada fase puede contratarse de forma independiente al valor indicado en el plan de implementación. La contratación integral de las tres fases corresponde al siguiente valor.

IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL

Contratación independiente de las tres fases: ~~\$6.100~~

\$4.125 + IVA

Ahorro por contratación integral: \$1.975

La inversión contempla el diseño, la configuración, la integración, las pruebas, la puesta en producción y la capacitación correspondientes al alcance descrito en esta propuesta.

A · Integración y automatización comercial	\$2.900
B · Medición, trazabilidad publicitaria y campañas	\$1.300
C · Analítica, tableros y puesta en producción	\$1.900
Suma de las tres fases por separado	\$6.100

Implementación integral

\$4.125

Acompañamiento y optimización mensual

Servicio opcional que inicia una vez finalizado el período de 30 días de acompañamiento incluido, posterior a la entrega integral del proyecto.

PAQUETE MENSUAL COMPLETO

~~\$1.500~~**\$1.125**

Gestión, optimización y mantenimiento

primeros 3 períodos · posteriormente \$1.500

El valor mensual comprende la totalidad de los cuatro componentes, no únicamente la gestión publicitaria:

- Gestión y optimización de las campañas publicitarias
- Mantenimiento de los tableros analíticos y de las automatizaciones
- Auditoría mensual de conversaciones mediante IA: tiempos, calidad y seguimiento
- Reunión de resultados y definición del plan del período siguiente

Modalidad de mantenimiento técnico

Para el escenario en que Filtec gestione directamente su inversión publicitaria, existe una modalidad reducida de **mantenimiento técnico por \$350 mensuales**, que comprende la operación y el monitoreo de los tableros, las automatizaciones y las integraciones, sin gestión ni optimización de campañas. El cambio entre modalidades puede solicitarse en cualquier período.

Todos los valores se expresan en dólares de los Estados Unidos de América y no incluyen IVA.

Un esquema basado en hitos de implementación

La inversión se distribuye de acuerdo con el avance y los principales entregables del proyecto, manteniendo una estructura clara durante cada etapa de implementación.

- 1 Inicio del proyecto — 40%** **\$1.650**
Con la confirmación del proyecto se reserva la agenda de implementación, se coordinan los accesos y recursos necesarios y comienza la Fase A. El plazo de ocho semanas se computa desde la habilitación de los accesos e información requeridos.
- 2 Entrega de la Fase A — 30%** **\$1.237,50**
Correspondiente a la entrega de la primera etapa funcional, incluyendo la integración de WhatsApp con el CRM y las funcionalidades de inteligencia artificial contempladas en esta fase.
- 3 Entrega integral — 30%** **\$1.237,50**
Correspondiente a la finalización del alcance contratado, incluyendo integraciones, campañas, tableros, pruebas y capacitación. A partir de esta entrega comienza el período de acompañamiento incluido.
- 4 Acompañamiento y optimización mensual** **\$1.125 / mes**
El período de 30 días de acompañamiento incluido comienza con la entrega integral del proyecto. Finalizado dicho período, Filtec podrá contratar la modalidad mensual de acompañamiento técnico y optimización continua de la solución implementada. Se factura por adelantado dentro de los primeros cinco días de cada período y puede cancelarse mediante notificación previa de 30 días.

Modalidad por fases. En caso de que Filtec prefiera contratar las etapas de manera independiente, cada fase se ejecuta bajo un esquema de 50% al inicio y 50% contra entrega. Todos los valores se facturan mediante comprobante electrónico y los pagos se realizan por transferencia bancaria.

Ocho semanas de implementación

SEMANA	ACTIVIDAD	HITO
1	Habilitación de accesos, diagnóstico y definición del canal de WhatsApp	Informe de diagnóstico y plan de implementación confirmado
2 – 3	Habilitación de WhatsApp Business Platform, integración con Zoho y plantillas en aprobación	Equipo comercial operando desde el CRM
4	Puesta en producción de las funcionalidades de IA e implementación del píxel	Atención automatizada activa y recepción de eventos en Meta
5 – 6	Conversion API, estructura de campañas y publicación	Campañas optimizando sobre eventos de negocio
6 – 7	Construcción de los tableros analíticos sobre la infraestructura existente	Indicadores en producción con actualización automática
8	Capacitación, documentación y ajustes finales	Entrega integral e inicio del acompañamiento incluido

Condición sobre los plazos. Los plazos se calculan a partir de la entrega completa de accesos, información y aprobaciones necesarias por parte de Filtec. Los retrasos en accesos, aprobaciones o en la respuesta de proveedores externos — verificación del negocio en Meta, aprobación de plantillas o habilitación de acceso al sistema contable — desplazarán proporcionalmente las fechas de implementación, lo que se comunicará con el cronograma actualizado.

Siguiente paso

Una reunión de 30 minutos para revisar el alcance, definir la estrategia del canal de WhatsApp y confirmar el punto de inicio de la implementación.
Cualquier ajuste al alcance se incorpora en esa instancia.

Agendar por WhatsApp

Escribir un correo

Perfil profesional